

南召县人民政府

南召县人民政府 关于南召县城区电力线路改造项目变更项目 筹措资金方式的批复

南召县城乡建设投资有限公司：

你单位《关于南召县城区电力线路改造项目变更项目筹措资金方式的申请》已收悉。经县政府研究，现将有关事宜批复如下：

同意南召县城区电力线路改造项目资金筹措方式由财政资金及政府专项债资金变更为财政资金、政府专项债资金及金融机构贷款。变更后，南召县城乡建设投资有限公司需发挥财政资金、政府专项债资金及金融机构贷款资金效能，确保项目建设按计划实施。

你单位要加强与相关单位的沟通衔接，按照上级文件要求，尽快完善相关手续，确保变更工作顺利完成。



项目变更前后差异情况说明

变更前后项目基本情况对照说明			
内容	变更前	差异分析	变更后
项目名称	南召县城区电力线路改造项目	无变化	南召县城区电力线路改造项目
债券申请单位	南召县城乡建设投资有限公司	无变化	南召县城乡建设投资有限公司
资金筹措方式	财政资金、专项债券	变化	财政资金、专项债券（专项债券部分作为资本金）、银行贷款
资金筹措金额	本项目估算总投资为 32,269.64 万元，拟申请地方政府专项债券资金 23,000.00 万元；财政资金 9,269.64 万元。	变化	本项目估算总投资为 32,269.64 万元，拟申请地方政府专项债券资金 10,000.00 万元；银行贷款 16000.00 万元；财政资金 6,269.64 万元。
其他事项	无变化		
变更原因	因项目建设需要，为了促进项目高效推进，充分发挥国有平台公司及专项债投资效能，对本项目资金筹措予以调整		

项目单位：南召县城乡建设投资有限公司（盖章）

日期：2026 年 1 月



主管部门：南召县财政局（盖章）

日期：2026 年 1 月



附件



专项债券项目重大事项变更情况对照表

单位：万元

序号	省	市	县	项目名称 (审议通过项目名称)	债券发行情况														变更前项目基本情况														变更后项目基本情况														备注					
					债券代码	债券名称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	已支出金额	申报单位全称	申报单位性质	是否专项债	是否专项债做资本金	项目总投资	其中：财政配套资金	其中：专项债申请金额	其中：市场化融资金额	其中：自有资金	其中：其他资金	申请期限	牵头机构	会所	律所	主要内容	收益核心信息	变更类型	变更内容	变更原因	是否存在财政、审计等发现问题	申报单位全称	申报单位性质	是否专项债	是否专项债做资本金	专项债用于资本金额	项目总投资	其中：财政配套资金	其中：专项债申请金额	其中：市场化融资金额	其中：自有资金	其中：其他资金	申请期限	牵头机构	会所	律所		主要内容	收益核心信息			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	南阳	南召县	南召县城区电力线路改造项目	070104地下管线项目										南召县城市建设投资有限公司	企业单位	否	否	0	32269.64	9296.64	23000	0	0	0	30年	中原证券	河南恒利律师事务所	项目主要建设内容包括：涉及7条道路，新建18孔电力杆塔6.08km，高压电缆沟-沟道220米，110-10KV配电网6.26km，高压电缆沟-沟道22-1+4240长度112.03km，杆塔172.00个，03KV线路宽13.00m，高压电缆沟支沟1.675.00m，新线路杆塔14.248m，原变位器杆塔116.00个，新杆塔杆塔364.00个。	入管费收入、日常维护收入	管金筹措方式	否	南召县城市建设投资有限公司	国有企业	是	是	8000	32269.64	6299.64	10000.00	10000.00	0.00	0	30年	中原证券	中惠会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司	河南恒利律师事务所	项目主要建设内容包括：涉及7条道路，新建18孔电力杆塔6.08km，高压电缆沟-沟道220米，110-10KV配电网6.26km，高压电缆沟-沟道22-1+4240长度112.03km，杆塔172.00个，03KV线路宽13.00m，高压电缆沟支沟1.675.00m，新线路杆塔14.248m，原变位器杆塔116.00个，新杆塔杆塔364.00个。	入管费收入、日常维护收入				

