2019年农田建设项目绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

项目名称：  南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目
项目单位全称：河南润利建筑工程有限公司            （公章） 

主 管 部 门      南召县农业农村局                                      

绩效评价基准日          2020年8月31日                      

填报日期   2020  年  8 月   31  日

南阳市财政局制

填  报  说  明

一、本评价报告书由项目承担单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于评价项目完成的填报“项目完成结果评价”；

2、项目名称：必须按预算批复的文件项目名称填写；

3、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章；

4、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

三、报告内容填写说明

1、项目类别：根据可行性申报方案和预算批复文件填写；

2、项目支出科目类别：按照财政部统一的预算科目填写；

3、项目起止时间：按照项目申报和批复的实际时间填写；

4、项目概况：包括项目单位基本情况、项目实施依据、项目的基本性质、用途、主要内容、涉及范围等；

5、项目申报的绩效目标：应当与支出项目申报时，在可行性报告里提出的支出所要实现绩效目标一致；

6、项目执行情况：包括项目执行管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、项目验收情况（阶段实施情况）；

7、绩效目标实现的自我评价：包括项目执行与申报的绩效目标分析比较、绩效结果（阶段完成结果）、项目经济、政治、社会效益和影响、项目单位对项目绩效目标实现程度 的总结和自我评价；

四、附件：主要是采用书面文字方式，对“项目概况”、“项目执行情况”、“绩效目标实现自我评价”的详细和补充说明，以及按照要求需提供的相关文件资料等；

五、要求统一用A4纸打印、装订；

六、绩效自评报告一式两份报送市财政局预算绩效管理科，同时报送内容一致的电子文本。

	项目承担单位负责人
	刘松
	联系电话
	13******719

	单位地址
	南召县世纪大道西段
	邮编
	474650

	项目类型
	高标准农田建设

	项目支出科目类别
	2130106

	项目起止时间
	开始时间
	计划：2019年11 月18  日
	完成时间
	计划：2020 年5 月31日

	
	
	实际：2019 年 11 28月  日
	
	实际：2020年5月31日

	项目投入资金总额
	 525
	中央省（市、县）财政投入资金总额
	525

	实际到位资金总额
	525
	项目实际支出资金总额
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目

概

况
	按照高标准农田项目区连片开发的原则，将项目区选择在南河店境内；

本项目为高标准农田建设项目，围绕稳粮、优供、增效目标，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快建成一批高产稳产、田块平整、土壤肥沃、排灌方便、道路通畅、生态良好的高标准农田，着力改善农业基础设施，夯实现代农业发展基础。

本项目主要内容涉及土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护、输配电线路等方面；

本项目规模3500亩，涉及南召县南河店镇胡垛村和老将庄等2个行政村。
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	项目决策科学，项目资金到位及时且到位率高，资金使用及管理严格，项目管理制度健全，保质保量按时完成项目建设任务，项目实施后达到预期效果并发挥可持续影响，受益群众满意度高。
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	南召县2019年度高标准农田建设项目在计划批复规定的时间内完成各类工程建设任务，变更按程序调整、有项目变更计划。按照南召县高标准农田实施计划和市财政局下达的资金分配计划，2019年度我县高标准农田项目计划总投资525万元，实际完成了525万元，占计划的100%。资金落实：2019年度省批复我县高标准农田建设土地治理项目总投资525万元，其中：中央财政资金 362万元，省财政资金97万元，市财政资金33万元，县财政资金33万元；实际完成投资525万元，其中：中央财政资金 362万元，省财政资金97万元，市财政资金33万元，县财政资金33万元，占计划投资的 100%。财务管理：本项目建设资金使用严格按照国家、省、市高标准农田建设资金和项目管理办法进行管理使用，一律采用县级报帐制，专款专用，账目设置规范、报账手续齐全，不存在大额现金支出和白条入账现象。截止检查日，除质量保证金外已全部报账完毕。验收情况：在验收过程中，采取听、看、查、访、议等办法，详细查阅了有关项目计划资料、资金账目、竣工图和单项工程档案卡片。对田间工程采取现场随机抽查的办法，对照工程编号、竣工图纸和档案卡片，检查其质量和数量，并与项目区群众就工程管护、开发效果等情况进行了访谈。验收结束后，局领导及时听取验收情况汇报，并针对验收中发现的问题，要求及时整改、完善，切实提高建设项目的标准、质量和效益。
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	项目执行与申报的绩效目标分析比较

(1)项目成本控制情况：

南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目共完成投资525万元，其中，土壤改良工程财政投资67.78万元，占项目实际总投资的12.91%，比计划增加38.66万元；灌溉与排水工程财政投资290.89万元，占项目实际总投资的55.41%。其中，塘堰（坝）完成21.3万元，比计划增加17.87万元，拦河坝完成49.49万元，比计划节资2.64万元，农用井完成30.1万元，比计划节资7.8万元，泵站完成8.84万元，比计划节资5.68万元，修建明渠完成140.97万元，比计划节资0.3万元，修建暗渠完成0.83万元，比计划增加0.83万元，水闸完成0.51万元，比计划增加0.04万元，农桥完成30.32万元，比计划增加1.83万元，管灌完成8.34万元，比计划节资0.48万元，标志牌完成0.2万元，比计划增加0.2万元；道路工程财政投资116.31万元，占项目实际总投资的22.15%，其中硬化道路完成87.88万元，比计划节资19.31万元，生产路完成28.43万元，比计划节资20.86万元；农田防护工程财政投资7.45万元，占项目实际总投资的1.42%，比计划节资4.17万元；农田输配电工程财政投资26.82万元，占项目实际总投资的5.11%，其中高压输电线路完成8.82万元，比计划增加了3.99万元，低压输电线路完成8.72万元，比计划增加了0.99万元，变压器完成9.28万元，比计划节资3.17万元，项目管理费15.75万元，占总投资的3%，各项措施投入比例符合国家高标准农田建设管理规定，与实施计划所列用途一致。

(2)项目成本节约情况：

南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目，通过招标，该项目共结余资金183482.23元，按照高标准农田建设管理办法，结合项目实际情况，4749.98元用于增加2座0.6米平板桥；317.61元用于增加1座闸门；111133.10元用于坑塘清淤，1756.63元用于增加1处坑塘踏步，10617.13元用于修缮1处坑塘进水口，11998.48元用于修缮1处坑塘出水口；42909.3元用于修建生产路，修建4米生产路420米。

(3)项目效率性分析：

①项目的实施进度：项目批复后经招投标才能进行项目实施。项目在实施过程中，基本上能按时间节点完成任务。

②项目完成质量：南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目在施工过程中，灌溉明渠、道路桥梁、农用井、电力配套都达到了设计要求，质量合格。项目对经济和社会等领域影响是可持续地。

绩效结果（阶段完成结果）

(一)项目决策

南召县2019年度高标准农田建设项目，按当地政府和主管部门要求编制开发规划，申报项目符合规划，坚持高起点规划、高标准设计，合理布局项目工程，设计科学且项目区选址集中连片、增产潜力大、建设成效显著。本项目还充分体现农民意愿，有项目区乡镇立项申请，立项前对项目区行政村进行宣传发动，通过民主方式征求农民意见并且有农民代表大会纪录。

(二)项目管理

资金到位：南召县2019年度高标准农田建设项目资金到位及时，资金到位525万元，到位率100%，其中：中央财政资金 362万元，省财政资金97万元，市财政资金33万元，县财政资金33万元。

资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

招标结余资金：按规定要求，管理、使用招标结余资金，增加工程量、提高建设标准。

财务管理：资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范，按照要求实行县级财政报账制、账目设置规范、报账手续齐全、无大额现金支出和白条入账现象。

组织实施：组织机构健全、分工明确；建立健全项目管理制度并严格执行相关项目管理制度。

 (三)项目产出：

灌溉和排水：本项目灌溉与排水工程达到灌溉和排水设计要求，所有主体工程全部完工，配套设施安装到位，没有尾工。按照要求设置项目区标志牌，标志牌清晰、美观实用，没有明显的质量问题。        

土壤改良：达到土壤改良要求，通过深耕深松、施有机肥等治理措施使耕地基础地力贡献率和生产能力提高。

项目区整体形象：项目建成后整体框架形象好、网格符合标准， 200-400亩形成一个网格，沟渠相通，满足排灌需要，路路相连，满足生产需要。

道路通达度：项目建成后路面宽度能满足机械耕作需要，道路通达度达到90%，主干道进行硬化、保证晴雨通车，且按计划完成任务。

农田防护与生态环境保护：项目区内主要道路、沟渠、河流两侧，适时、适地、适树进行植树造林，长度达到适宜植树造林长度的90％以上。造林时预留出农机进出田间的作业通道。农田林网建设所选苗木符合当地特点，质量达到二级以上，无缺行，且成保率达到98%以上。

农田输配电：农田输配电工程符合用电质量和安全，布设能与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，符合用电质量和安全。

竣工决算：项目竣工后，及时编制决算报告，并由审计部门出具竣工决算审计报告。

产出时效：项目建设任务在规定时间内按计划批复除质量保证金外已全部报账完毕。

产出成本：亩均投入财政资金1500元。

 (四)项目效果

经济效益：项目建成后年新增粮食产量达35万公斤。

社会效益：项目建设后，项目区内直接受益的人口总数2100人，

工程质量：依据工程施工质量验收资料，并通过现场查看各类渠道、排水沟和渠系建筑物、机耕路等工程的完好情况，每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，未发现工程质量不合格。

生产条件改善：项目建成后达到旱能浇，涝能排。 

管护主体责任落实：项目竣工后，办理移交手续，与项目管护单位（一般为村级集体经济组织或项目区土地承包经营人）签署管护协议，落实管护制度、积极推行项目工程产权制度改革，项目工程完好率达到95%。

受益群众：项目区建成后，通过问卷调查方式，受益群众满意度达到100%。

通过从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果28个指标的自查自评，南召县2019年度高标准农田建设项目应得100分。

项目承担单位负责人签字：
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详 细 及 补 充 说 明

（编写提纲）

一、项目概况

1、项目单位基本情况；

2、项目的实施依据；

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

二、项目申报的绩效目标

1、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

2、项目绩效总目标（阶段性目标）；

3、项目预期投入情况；

4、预期主要的经济、政治和社会效益；

三、项目执行情况

1、项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

2、项目总投入情况，包括中央、省（市、县）财政拨款、自筹资金落实情况；

3、绩效目标（阶段性目标）完成情况；

4、项目的实际支出情况；未使用资金情况及原因，是否有截留、挪用现象？
5、项目财务管理状况；

6、项目管理制度及执行情况；

四、项目绩效目标实现自我评价（重点）

1、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；

2、项目支出前实施对象的基本情况；

3、项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；主要从粮食生产条件明显改善、新增粮食生产能力、新增农业产值等几个方面进行分析：项目实施对改善项目区人民群众生活水平、优化农业结构、农业效益持续增长方面的作用。
4、项目支出对环境影响和对社会的持续影响；

5、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

6、项目的后续工作安排和有关建议；

7、其他需要说明的问题。

√





√√√√√








