附件7

创新发展贴息资金绩效报告

（  2020 年度）

项目单位 :      河南联源生物科技有限公司         
绩效评价项目 ：白及护胃保肝双功能保健食品研发    
主管部门：          南召县工业和信息化局                 

填报日期 ：             2021.10.15                

	单位负责人
	何培
	联系电话
	156******22

	财务负责人
	李莉
	联系电话
	151******73

	单位地址
	南召县城产业集聚区
	邮    编
	474650

	一、项目概况

	项目单位基本情况

河南联源生物科技有限公司成立于2015年1月，注册资金1.18亿元，统一社会信用代码：91411321330061965J。主要从事名贵中药材种质资源保护、种子种苗快速繁育、生产种植、技术科研、推广、相关产品研制、销售等业务，是一家集生物技术研究、种植、生产、深加工及销售为一体的高技术民营科技企业。现有固定职工118人，其中科研人员49人，中高级职称25人。科研仪器30台（套），科研场地4000平方米。在南召县域内各乡镇种植名贵中药材三万余亩，主要有：伏牛山石斛和白及、重楼、猪苓、菖蒲、川乌、黄精等，同时在城郊乡罗坪村建设占地500余亩的南召县道地药材产业园及20000平方米的智能玻璃温室等。至目前直接总投资已达1亿多元。

公司分别与北京中医药大学、河南农业大学、河南省农业科学院、郑州师范学院、广东韶关学院签订了科研技术合同书，开展了伏牛山石斛、白及、重楼、猪苓、黄精、菖蒲、百合、青钱柳、娑罗树等名贵中药材组培、育苗、繁育、驯化、规范化仿野生种植，以及合作研发新产品等各项创新业务。年组培繁育驯化种苗300万瓶。2018年承担了河南省重大科技专项“河南珍稀道地中药材规范化种植关键技术研究与示范”项目。公司是国家级科技型中小企业、高新技术企业；建设有省、市级“中药材组培育苗工程技术研究中心”建设有省、市级企业技术中心，河南省“伏牛山中药材珍稀濒危野生中药材繁育基地、推广基地”，南召县罗坪石斛生产示范基地，南阳市中药材示范种植基地（白及、石斛），南阳市中药材规范化基地（黄精），是河南省节能减排示范企业，河南省林业产业化重点龙头企业，南阳市科技创新百强企业，南阳市产业技术创新联盟牵头单位，南阳市农业产业化重点龙头企业，“白及生物组培育苗高产栽培技术研究与推广”获南阳市科技进步二等奖，至目前已申报专利27项。

项目基本情况（项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）
白及护胃保肝双功能保健食品研发项目符合《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第十三条医药第4款之规定。产业领域属“生物医药”，系2020年南阳市科技发展计划立项项目，编号：98号。

项目总投资：3538万元，拟申请银行贷款2500万元，自筹1038万元

建设地点：南召县城郊乡罗坪村。

建设性质为：新建    

 建设期限：2019年7月----2022年7月

项目主要研究开发内容：完成以白及为君药味、具有护胃保肝双功能的保健食品的研发和申报。

项目总体目标及阶段性目标

目标：

完成以白及为君药味、具有护胃保肝双功能的保健食品的研发和申报。

阶段性目标：

1）产品配方研发报告

2019年7月-2019年9月，通过文献调研，撰写产品配方研发报告。

2）工艺研究报告

2019年7月-2020年12月，完成药材提取优化、产品制剂（剂型选择）、产品指纹图谱、产品质量标准并撰写产品小试报告；通过产品中试、工艺修正并撰写产品中试报告。

3）安全性论证报告（毒理实验）

2020年12月-2021年4月，通过研究、汇总材料包括：原料、辅料使用依据；产品配方配伍、用量的安全性科学依据；产品安全性评价试验材料的分析评价（急性经口毒性试验、三项遗传毒性试验、28天经口毒性试验）；安全性综述说明（安全性、适宜人群、不适宜人群、食用方法和食用量、注意事项等）。并撰写安全性论证报告。

4）保健功能论证报告（双功能）

2020年12月-2021年4月，通过研究、汇总材料包括：原料、辅料保健功能依据；产品配方配伍、用量的保健功能依据（组方原理和配伍、用量的保健功能文献依据）；产品保健功能试验评价材料和人群食用评价材料的分析评价（功能学人体试食试验包括安全性毒理学试验、动物功能试验、卫生学试验）、保健功能评价动物试验、产品安全性评价试验）；功能性综述说明（安全性、适宜人群、不适宜人群、食用方法和食用量、注意事项等）。并撰写保健功能论证报告。

5）产品技术要求研究报告

2021年5月-2021年12月，通过研究、汇总材料包括：各项理化指标及其检测方法的选择依据；功效成分或标志性成分指标及其检测方法的研究材料；装量差异或重量差异（净含量及允许负偏差）指标的制定依据；全部原辅料质量要求制定的依据；鉴别方法的研究材料（薄层鉴别附薄层色谱图彩色照片）；产品稳定性考察；产品技术要求文本。并撰写产品技术要求研究报告。

6）研究总结报告和申报

2022年1月-2022年6月，总结所有研究结果，撰写研究总结报告。完成产品申报国家食品药品监督管理总局《国产保健食品批准证书》。

7）结题

2022年7月。结题。

年度预算绩效目标

目标：

该项目实施后，基地种植白及3000亩，亩产2500公斤，25元/公斤，可实现产值18750万元。750万公斤白及经过饮片加工厂加工以后，可做护胃保肝粉75万公斤，210g/盒，可装350万盒，产值可达37500万元，实现利税7500万元。

完成情况：

1、已完成产品配方研发报告；

2、已完成工艺研究报告；

3、已完成安全性论证报告（毒理实验）；

4、已完成保健功能论证报告（双功能）；

5、产品技术要求研究报告正在进行中；

	二、项目资金使用及管理情况

	项目资金到位情况（包括财政资金、单位自筹资金等）
项目到位资金3538万元，其中银行贷款2380万元，其余为企业自筹。

申请科技贴息资金支持88.17万元。截至2020年6月项目实际完成投资 2894.81万元，2020年科技贴息资金87万元，资金及时足额到位。
项目资金使用情况

截至2021年9月，项目已开支2941.61万元。贷款2380万元利息支出113.04万元。
该项目资金用于研发投入1646.14万元（其中：材料费1042.32万元，设备购置82.21万元，测试化验加工费0.45万元，燃料动力费费89.48万元，专家咨询费用238.10万元，劳务费60.48万元，差旅费0.69，其他支出132.41万元），生产建设支出1295.47万元，与立项计划内容基本相符。

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

公司财务制度健全，财务管理状况良好。项目实施中，公司将按照财务、管理等规章制度的要求对“白及护胃保肝双功能保健食品研发项目”实施的目标明确性、合理性、细化程度、绩效控制等各项指标进行详细分析。
项目采取自建的方式进行实施，由总经理负全责，协调下属各部门相互配合，项目完成后，由公司技术部、质检部、财务部共同对项目实施的资金投入、项目建设情况进行验收评估。



	三、项目实施情况

	项目实施情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成情况等）

1、已完成产品配方研发报告；

2、已完成工艺研究报告；

3、已完成安全性论证报告（毒理实验）；

4、已完成保健功能论证报告（双功能）；

5、产品技术要求研究报告正在进行中；

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

公司各项管理制度、财务制度健全，经营情况正常，财务管理状况良好。在项目实施中，公司按照财务、管理等规章制度的要求对“白及护胃保肝双功能保健食品研发项目”实施的目标明确性、合理性、细化程度、绩效控制等各项指标进行详细分析，跟踪监督管理，办公室项目办、财务部等部门对项目的实施进度、资金的投入等进行汇总分析，责任落实到人，有效的保证了项目的实施。
项目按实施进度如期进行实施，由总经理负全责，协调下属各部门相互配合，项目完成后，由公司技术部、财务部共同对项目实施的资金投入、项目建设情况进行验收评估。



	四、项目绩效情况

	项目绩效目标完成情况。

（将项目支出后的实际状况与申报时对比，研发项目主要对照立项时提出的要达到的主要技术指标和水平，获得的成果、专利等科技产出，社会和环境预期效益等指标进行考核。相关单位可不按下方栏目内容填写，根据研发项目特性据实填写相关绩效内容）

经济性方面：（项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析）

在项目实施的过程中，公司制定了严格的预算管理，本项目采取专款专用的形式保证项目实施，建设周期为24个月，即从2019年7月至2022年7月。
项目已完成产品配方研发报告、工艺研究报告、安全性论证报告（毒理实验）、保健功能论证报告（双功能）、产品技术要求研究报告正在进行中。
效率性方面：（项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况 进行分析）

通过项目实施，公司新产品的研发能力显著提高。

2020年，该项目实施后，实现销售收入5355.84.83万元，利润 550.46.万元，完成年度预算绩效目标，效率达100%。
有效性方面：（项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析）

公司通过该项目的实施，企业的经济效益提升显著，并带来了良好的社会效益和环境效益。

通过技术示范与产业化，结合精准扶贫，能优化农村产业结构调整，推广种植11000亩，带动农户4400户15400人。进而调整农业结构，带动农村经济的发展。加工工厂可安排40人就业，人均日工资3000元，年收入36000元；公司采取“公司+基地+贫困户”的模式，无偿提供技术服务、种苗赊种、药材分成方法，带动建档立卡贫困户500户，户均种植2亩，亩均收入42000元，户均年增收17500元，使山区贫困群众早日脱贫，为脱贫攻坚做出贡献。

可持续性方面：（项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）

项目实施完成后，公司将借鉴现有研发技术，向生物医药、保健食品等领域拓展。抓住现有生物医药行业景气度高的发展机遇，努力拓展白及护胃保肝双功能系列产品。公司拥有充足的产品研发技术人员，在研发和制造领域具有较高的技术储备，研发管理制度成熟，研发资金投入充足。在上述有利条件的支持下，公司目前已投入人力、物力积极的开展白及护胃保肝双功能保健食品的研发，相信在将来，通过公司员工的努力，定能实现预期目标。为公司持续发展打下坚实的基础，同时也能带动地方经济实现持续良性发展。



	五、其他需要说明的问题

	后续工作计划。

公司目前已具备了中药材初加工及有效成分提取浓缩生产的条件，在此基础上，公司要紧盯客户需求，积极落实对接药企采购计划，同时，落实关重件的产能及交货周期，一定要确保合同的交货周期。

主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验是制定实施方案，全面开展绩效考评，严格项目资金管理，财务开支专人审批，建立专账专人管理，定期审计，科学合理分配使用项目资金。

存在问题：绩效考评不够完善，设计体系不精心，预算不准确，出现超支情况。

改进措施：进一步细化考核指标，精心设计绩效考核体系，狠抓考核分析应用，加大项目管理绩效考评人员培训，增强专业知识能力，把今后的项目工作做得更好。



	六、项目评价工作情况

	主要说明：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况 ，项目现场勘验检查核实等情况

我公司能严格按照上级管理单位对项目的相关要求，认真负责的组织公司相关部门，按照要求准备资料，提供的基础数据、资料来源和依据等佐证材料都真实完整。

已完成产品配方研发报告：通过文献调研、撰写产品配方研发报告； 
已完成工艺研究报告：完成药材提取优化、产品制剂、产品指纹图谱、产量质量标准并撰写产品小试报告、通过产品中试、工艺修正并撰写产品中试报告；

已完成安全性论证报告：原料、辅料使用依据；产品配方配伍、用量的安全性科学依据；产品安全性评价试验材料的分析评价；安全性综合说明。并撰写安全性论证报告；

已完成保健功能论证报告：原料辅料保健功能依据；产品配方配伍、用量的保健功能依据；产品保健功能试验评价材料和人群食用评价材料的分析评价、功能性综述说明、并撰写保健功能论证报告。

项目取得的成果如下：申报专利27项，已授权17项；发表论文3篇；制定白及栽培技术规范标准4项；获得南阳市科技进步二等奖；有机认证产品5项、申请注册商标2项；新品种认证3项。


	七、项目承担单位意见

	项目承担单位（签章）                        负责人（签字）

                                         日期：     年    月      日


