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创新发展贴息资金绩效报告

（ 2020年度）

项目单位：南阳现代石材有限公司     

绩效评价项目：超细管材重质专用碳酸钙粉体材料新产品研发  

主管部门：南召县工业和信息化局      

填报日期：2021年10月24日    

	单位负责人
	张付松
	联系电话
	139******39

	财务负责人
	杨建春
	联系电话
	186******66

	单位地址
	南召县白土岗镇工业开发区
	邮    编
	474666

	一、项目概况

	（一）项目单位基本情况

南阳现代石材有限公司创办于2002年1月，位于南召县白土岗镇工业开发区，法人代表：张付松，组织机构代码：91411321733872527H，注册资金：500万元，主要生产碳酸钙超细粉体材料系列产品，是一家集科研、生产、销售为一体的科技创新型示范企业。己建成碳酸钙粉体国产及进口全自动加工生产线2条，开发出重质碳酸钙、超细活性碳酸钙、专用碳酸钙等3大系列20余个新产品，形成年产各类粉体材料20万吨生产规模。碳酸钙粉体材料系列产品各项性能指标达到或超出国家行业产品标准。2020年己实现销售收入1263万。2020年8月被认定为河南省科技中小型企业；2020年10月22日被南阳市科学技术局批准建成南阳市超细重质碳酸钙粉工程技术研究中心；企业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018健康安全管理体系认证、河南省AAA级诚信企业。企业通过引进、吸收、消化国内外先进技术、研发出超细管材重质专用碳酸钙新产品，围绕新产品研发，企业己获得国家授权实用新型专利8项。为企业发展壮大奠定了良好基础，企业步入了壮大的快车道。
（二）项目基本情况（项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

本项目是具体落实和实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要》第（7）材料设计与制备的新原理、新方法；第（10）优先主题“矿产资源高效开发利用”： 重点研究深层和复杂矿体采矿技术及无废开采综合技术，开发高效自动化选冶新工艺和大型装备，发展低品位与复杂难处理资源高效利用技术、矿产资源综合利用技术；第（13）优先主题“ 综合治污与废弃物循环利用”：开发废弃物等资源化利用技术，建立发展循环经济的技术示范模式的重要举措。

本项目其研究方向包括新材料：以高性能、轻量化、绿色化为方向，提高资源的利用效率，开发高附加值、高科技含量的新型复合材料，既满足了科技专项对于绿色化方向新材料制品的要求，又实现了矿产资源的精细化高效利用。

碳酸钙粉体具有明显的补强增白和增强制品刚性，抗冲性以及易加工、易成型、无味、无毒、成本低等优势，被广泛用于塑料、橡胶、电缆、造纸、涂料、饲料、医药、日用化工等领域。
（三）项目总体目标及阶段性目标

1、主要研究开发内容：

（1）将硬脂酸和硬脂酸钙混合物作为改性剂添加到碳酸钙半成品中并进行改性处理，再进行干燥处理；

（2）、最后将经过改性处理后的碳酸钙送入强磁条筛粉箱筛选，即可得到成品高纯活性重质管材专用碳酸钙。

（3）、功能性复合新材料(超细管材专用碳酸钙)研究载体，利用机械化学法使其表面进行包覆，制备了一种新型粉体。改变传统碳酸钙产品的性能，拓宽重钙的用途及用法，满足新材料发展的需要，将大大提高重钙的附加值。

2、技术指标：
（1）、应用珠光母料重质碳酸钙粉体技术指标：化学成分：CaCO3≥98；粒度：3500目，粒径分布窄；白度：95%；过滤性性能：通过325目压力保持稳定。

（2）、复合型功能填料：复合粉体白度>98；吸油值<18g/100g；遮盖力<26g/m2。

（3）、超疏水涂料：接触角/°≥150；滚动角/°≤5；抗冲击/kg·cm≥30。

（四）年度预算绩效目标

2019.1～2019.12  

初步制定出适用于不同目数碳酸钙粉体表面改性的技术方案，并进行试验探索。对比试验确定出最佳开发方案设计，完成影响碳酸钙改性的工艺确定，获得操作相对简单、改性效果明显的改性新技术，并不断优化工艺条件，研究出不同用途专用改性碳酸钙的添加剂量，为下一步工程化应用提供基础技术参数。。
2020.1～2020.12

对条件试验获得的不同用途碳酸钙添加剂量进行验证性生产实试，确定工艺流程进行详细的条件试验，完成实验室试验向工业化放大的技术调试，解决生产中的实际技术问题，对工艺条件不断优化，获得适用于产业化的专用碳酸钙工艺技术。

2021.1
根据实验室小试实验的最佳工艺参数，进行中试示范生产线建设与调试，确保连续运转，生产故障能顺利排除，连续生产能力稳步提高，形成年产10万吨生产规模，按期进行项目验收。


	二、项目资金使用及管理情况

	（一）项目资金到位情况（包括财政资金、单位自筹资金等）

项目总投资预算1000万元，其中申请银行贷款500万元，企业自筹资金477万元，项目财政贴息资金支持23万元。上述资金均已到位，按项目实施进展投放到位。

（二）项目资金使用情况

该项目总投资1000万元，实际投入895万元，使用情况如下：1、购置设备、检验检测费用：258.3万元；基础设施改造234.2万元；研发材料费222.5万元；研发投入180万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

南阳现代石材有限公司负责项目的具体组织实施和管理，成立项目管理小组，由公司研发中心、同行专家、各课题负责人和合作单位代表组成，公司总经理任组长。实行项目负责人制，组织并协调课题的总体实施，落实配套条件，处理专题实施过程中的相关问题，确保按照项目计划任务书的进度和要求开展各项工作。对项目实施环节严格把关，确保项目实施顺利进行。

按照市企业科技创新贴息资金管理办法要求，公司财务建立了项目资金专账，根据项目研发的内容、进度制定了详细的项目资金预算方案，及时拨付项目建设资金，做到精打细算、专款专用，严格履行财务审核把关制度，最大化提高资金使用率，保证项目的实施完成。



	三、项目实施情况

	（一）项目实施情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成情况等）

坚持以企业为创新主体，每个课题由企业和科研部门共同负责，组成产、学、研相结合的研究小组，实行课题负责人制充分发挥企业作为项目投资、实施、成果应用、风险承担的主体作用。并建立课题专家咨询委员会，咨询委员会由相关专业领域的学术带头人组成，负责课题的研究内容、技术路线、实施方案、攻关指标把关；对中期检查评估、专题自评价和验收进行把关；开展技术咨询服务，帮助解决攻关中遇到的技术问题，确保攻关目标的圆满实现。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

明确目标管理为中心基本管理模式，即按照中心的任务和职责，结合中心实际和行业发展现状，制定长期目标、近期目标和年度目标，把研究开发能力、成果转化能力、人才培养能力、内部管理能力和发展能力等纳入目标要素，重点落实在年度目标上，按照责、权、利相结合的原则将年度目标层层分解、落实到人，考核到位，奖惩到位。

按照定准方向、注重实用、集聚实力、发展产业、服务社会的原则进行，对课题的研究人员配置、经费投入、实施开发的经济效益和社会效益、成果的推广应用，我们将进行详细的可行性分析评估。在吸收、消化的基础上研制出更先进的技术，做到引进技术与创新技术相结合，逐步形成自己的优势。而在技术方案实施改进、生产实践和市场反馈、不断完善产品性能过程中，扩大技术保护范围的进一步控制策略。



	四、项目绩效情况

	项目绩效目标完成情况。

项目实施后，建成的示范生产线为年产塑料管材专用碳酸钙粉体材料10万吨，开发出新产品2个，产品性能指标分别达到或超出国家产品质量标准，其工艺技术水平达到国内先进水平，围绕新产品开发，获得国家实用新型专利2项。
本项目将有效解决当前碳酸钙资源开发利用领域中存在的关键技术难题，使碳酸钙资源开发利用由粗放型向集约型、生态型转变；由专业化生产向标准化生产转变；由数量速度型向质量效益型转变，因地制宜地将碳酸钙资源通过技术加工处理达到某种最佳实用程度，达到优矿优用，差矿用好，最大限度地提高其资源利用率与经济效益，实现矿业开发与环境保护的良性循环。通过示范生产线建设，为国家提供集成技术基地，进而也为我国构建资源节约型和环境友好型社会提供强有力的技术支撑。
本项目从破碎、磨矿、超细粉碎到深加工过程，集成了我县矿产资源综合利用领域的最新设备和工艺技术研究成果，也是我市非金属矿资源开发领域规模最大、技术最先进的示范工程，将为众多的非金属矿资源的高效开发利用提供借鉴。
通过示范工程建设，变“呆矿”为可利用矿，变“废矿”为有用矿，也使一级矿得到高效利用，提高了资源利用率，盘活了资源开发利用途径，有效解决南阳碳酸钙资源附加值低技术瓶颈。示范工程的建设，是高附加值碳酸钙专用粉体稳定可持续供给的重要保障，是保证中原地区橡塑、管材、涂料行业健康发展的必然途径。
示范工程的建设，不仅为我县碳酸钙资源的综合利用起到示范作用，也能促进当地的矿产资源的合理、有序、集约化、绿色、高效开发，社会经济效益年达亿元以上。



	五、其他需要说明的问题

	建议政府进一步加大对企业科技创新资金支持力度。


	六、项目评价工作情况

	该项目按照计划任务书提出的目标任务，已顺利实施完成，达到了预期目的，通过引进、吸收、消化、创新新技术、新工艺，开发出具有自主知识产权的新产品、新技术，使企业逐步走向高技术、高附加值产品开发的发展之路。



	七、项目承担单位意见

	项目承担单位（签章）                        负责人（签字）

                               日期： 2021 年 10 月 24 日


